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K3+690~K3+730挡墙垮塌处治说明

一、 概述

垫江县明月山内槽旅游公路改建为双向 2车道二级公路。该公路路段 K3段于 2024年 7

月 27日发生路基塌方，长度约 30m，宽度约 5m，部分混凝土路面悬空，高度约 2.6m。

二、 变更依据

1、地面线测量报告。见附件一。

三、原设计情况

原设计 K3+690~K3+705 左侧护肩墙（2米），K3+705~K3+720 左侧路肩墙（3~4 米），

K3+720~K3+730左侧护肩墙（2米）挡墙材料为 C20片石混凝土。

四、变更内容

根据现场调查，本段挡墙塌方主要原因是 7月底连续大雨，挡墙基地受到冲刷，发生偏

移，并在 K3+707位置发现山泉水渗水点。根据施工单位地面线复测报告，经建设单位、监

理、设计单位、施工单位现场踏勘拟定：首先对老路路基进行陡坡路堤处理，台阶开挖并回

填，回填选用透水性材料。再进行挡墙施工，对原挡墙地基进行进一步处理，K3+705~K3+715

左侧路肩墙基础换填 1 米，回填碎石，K3+695~K3+705 变更为挡墙高为 4 米路肩墙，

K3+710~K3+720变更挡墙高为 4米路肩墙。变更后挡墙高度在 2~4m之间，挡墙材料为 C20

片石混凝土。挡墙要做好挡墙泄水孔施工，切勿导致泄水孔堵塞发生。最后完成路面修复、

护栏修复。具体工程量根据现场施工确认。

现场挡墙垮塌图

五、施工注意事项

挡墙施工注意控制墙趾距地面水平距离应满足设计要求，控制最小埋置深度达到设计要求。

墙趾处的基坑在基础施工完后应及时回填夯实，并做成外倾斜坡，以免积水下渗，影响墙身的稳

定。施工过程建议施工方施工中若发现与设计方案情况存在较大变化的情况，及时提请业主、设

计及监理单位进行有效沟通，有效解决问题。
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路 基 防 护 工 程 数 量 表（护肩、护脚）

东印场部至垫邻路口公路改造工程

序
挡墙高度 长      度

防护形式 备       注

墙身 锥形护坡

起   讫   桩   号 路堤 路堑 左 右
C20

挖基
沥青麻絮
伸缩缝

砂砾垫层
Φ100       
排水管

换填碎石
C25预制 M7.5浆砌

锥心填土
M10水泥 
砂浆垫层

挖基土方

号
片石砼 混凝土 片石护脚

(m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m2) (m3) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 K3+690.0 ~ K3+695.0 H=2.0 5 护肩 10.4 15.0 
基础换填1米深度

2 K3+720.0 ~ K3+730.0 H=2.0 10 护肩 20.8 30.0 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 合 计 15 31.2 

    编制： 复核： 审核：
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路 基 防 护 工 程 数 量 表（衡 重 式 路 肩墙）
东印场部至垫邻路口公路改造工程

序
长      度

衡重式路肩挡墙

备       注

墙身 挡块 锥形护坡 基底处理

起   讫   桩   号 左 右
C20

挖基 回填土
透水性
材料

软式透
水管

沥青麻絮 C20 C25砼 小石
子砼

套筒 钢筋 钢底板
M10 M10浆砌

填土
M10 砂
浆

挖基
碎石
换填

钢筋砼底板 C20片
石砼

号
片石砼 伸缩缝 小石子砼 挡块 浆砌片石片石护脚 C30砼 钢筋 C15砼

(m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m) (m2) (m3) (m3) (m3) (kg) (kg) (kg) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m3) (m3) (kg) (m3) (m3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 K3+695 ~ K3+720 29.6 201.1 155.7 66.6 20.7 66.7 4.4 12.2 0.2 379.2 448.0 126.3 2.8 10.2 20.1 0.9 10.2 59.5 K3+705～ 
K3+720换填
一米深度

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 合 计 29.6 201.1 155.7 66.6 20.7 66.7 4.4 12.2 0.2 379.2 448.0 126.3 2.8 10.2 20.1 0.9 10.2 59.5 

              编 制： 复 核： 审 核： 



陡坡路堤或填挖交界处理工程数量表

东印场部至垫邻路口公路改造工程 第 1 页  共 1 页  S3-2-16-3
序

起讫桩号
处理长度

平均处理
高度

碎石盲沟 土工格栅 台阶处理 填挖衔接过
渡段碎石土
回填 备注挖方 反滤土工布 隔渗土工布 碎石 uPVC管 平均处理宽度 层数 数量 面积 挖方 弃方 碎石土回填

号 （m） （m） （m3） （m2） （m2） （m3） （m） （m） （层） （m2） （m2） （m3） （m3） （m3） （m3）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 K3+690.00～ K3+730.00 40 3.0 4.0 2.0 320 180 66 66 66 半填半挖

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

编制： 复核： 审核：
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路 面 工 程 数 量 表（行 车 道）

东印场部至垫邻路口公路改造工程

序 长度 行 车 道    及    硬 路 肩

起 讫 桩 号 左 右 4cm 6cm 粘层 透封层 36cm水稳 水泥净浆 10cm 备 注

号 (m) (m) AC-16C(m2) AC-20C(m2) (m2) (m2) 碎石(m2) (m2) 级配碎石(m2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 K3+690.0 ~ K3+730.0 40 160.0 160.0 160.0 172.0 179.2 179.2 194.4 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 本页小计 160 160 160 172 179 179 194 

 编 制： 复 核： 审 核：
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