沙坪水厂排污水沟整治工程
实 施 方 案

重庆澜泉供水有限公司
二O二五年五月

因重庆澜泉供水有限公司新民分公司沙坪水厂排污水沟因长期受雨污水冲刷，导致多处沟壁垮塌及沟底破裂损坏，其中一处居民住房坝子堡坎出现垮塌，急需修复，恢复排污功能，防止污水渗漏，确保结构安全。现对修建项目的建设内容及估算投资分述如下：

第一章 总 论

一、项目概况

(一)项目名称:沙坪水厂排污水沟整治工程
(二)项目性质：整治
(三)项目业主:重庆澜泉供水有限公司

(四)建设地点:垫江县沙坪镇
(五)建设内容: 

1.排水沟拆除、转运37.72m³。
2.ɸ8钢筋0.032t。
3.横梁模板及制作、C25混凝土0.4m³。

4.排水沟沟壁24墙体红砖58米。

5.排水沟沟底C25混凝土250米。
6.墙体内外搓砂77.32㎡。

项目建设期为:30日历天。

(六)总投资及资金筹措

本项目总投资40819.88元。
二、编制依据

《混凝土结构设计规范》 GB500 10-20 10(2015版）；

《村镇供水工程技术规范》(SL3 10-20 19)；

《重庆工程造价信息》2024年第9期；

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）

《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）

三、效益分析

通过对重庆澜泉供水有限公司新民分公司沙坪水厂排污水沟修建项目，确保沙坪水厂安全生产。
第二章  建设规模和建设内容
一、建设规模

拆除并恢复沟壁58米及水沟沟底250米，钢筋混凝土10根。
二、建设内容

1.排水沟拆除、转运37.72m³。
2.ɸ8钢筋0.032t。
3.横梁模板及制作、C25混凝土0.4m³。

4.排水沟沟壁24墙体红砖58米。

5.排水沟沟底C25混凝土250米。
6.墙体内外搓砂77.32㎡。
第三章  建设方案
一、工程建设地点

工程建设地点：沙坪镇。

二 、现状分析

重庆澜泉供水有限公司新民分公司沙坪厂区排污水沟因长期受雨污水冲刷，导致多处沟壁垮塌及沟底破裂损坏，其中一处居民住房坝子堡坎出现垮塌。
三、工程实施方案

1.水沟沟壁有4处垮塌，分别是①长20米，高1.5米。②长8米，高0.8米。③长15米，高1米。④长15米，高0.8米。统一为二四墙。

2.水沟沟底长250米，宽0.6米，高0.15米。
2.要求：

1.拆除作业

应采用合适的拆除工具和方法，对于本工程中37.72m³ 的沟壁及沟底拆除，要确保拆除过程中不影响周边建筑物和人员安全。拆除顺序应合理，避免墙体突然倒塌造成危险。拆除时应尽量减少对周边环境的影响，如采取降尘措施，防止扬尘污染。

2.转运作业

拆除后的物料应分类堆放和转运，对于可再利用的红砖等材料要妥善保护，避免二次损坏。运输车辆应符合相关安全和环保要求，装载适量，防止物料洒落。

3.钢筋工程标准

（1）钢筋材料

ɸ8钢筋应符合国家标准《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》（GB 1499.2 - 2018）等相关规范。钢筋应具有质量证明书和检验报告，其力学性能、化学成分等指标应满足设计要求，钢筋表面应清洁，无锈蚀、油污等杂质。

（2）钢筋加工与安装

钢筋的加工尺寸应符合设计要求，偏差控制在规范允许范围内。例如，钢筋的弯曲角度偏差不应超过 ±3°，钢筋长度偏差不应超过 ±10mm。钢筋的安装位置应准确，对于本工程中的钢筋，其间距、排距偏差不应超过 ±10mm。钢筋的连接方式（如焊接或绑扎）应符合规范要求，焊接接头应饱满、无夹渣、气孔等缺陷，绑扎接头的搭接长度应满足设计规定。本工程中提到的 ɸ8钢筋 的安装，应确保其在混凝土结构中起到良好的受力作用，符合结构设计的配筋要求。

4.模板工程标准

（1）模板材料

模板应具有足够的强度、刚度和稳定性，能承受混凝土浇筑和振捣时的侧压力和冲击力。对于 0.4m³ 的模板工程，可选用质量合格的木模板、钢模板或胶合板模板等，模板表面应平整、光滑，拼接严密，防止漏浆。

5.混凝土工程标准

（1）混凝土材料

C25 混凝土应按照设计配合比进行配制，水泥、骨料、外加剂等原材料应符合相关标准。水泥应选用质量稳定的品种，骨料的级配应良好，外加剂的使用应符合规范要求。混凝土的坍落度应根据施工工艺和构件特点进行合理控制，一般在 120 - 180mm 之间（具体根据实际情况确定）

（2）混凝土浇筑与养护

混凝土浇筑应连续进行，避免出现冷缝。对于本工程中的混凝土工程，应分层浇筑、分层振捣，振捣应密实，防止出现蜂窝、麻面、孔洞等缺陷。振捣时间应以混凝土表面出现浮浆、不再下沉和不再产生气泡为准。混凝土浇筑完成后应及时进行养护，养护时间不少于 7 天（采用普通硅酸盐水泥时）。养护方法可采用洒水养护、覆盖养护等，保持混凝土表面湿润。

6.墙体砌筑标准

（1）红砖材料

用于围墙 24 墙体红砖（15.22m³）砌筑的红砖应符合《烧结普通砖》（GB 5101 - 2017）等标准。红砖的强度等级应不低于设计要求，外观质量应良好，尺寸偏差应在规范允许范围内。

（2）砌筑工艺

红砖砌筑应采用 “三一” 砌砖法（一铲灰、一块砖、一揉压），灰缝应饱满，水平灰缝和竖向灰缝的饱满度均不应低于 80%。墙体应垂直平整，墙体的垂直度偏差不应超过 ±5mm（每层），平整度偏差不应超过 ±8mm（2m 靠尺检查）。

砖砌体应错缝砌筑，严禁出现通缝。上下皮砖的搭接长度不应小于砖长的 1/3。

第四章  管理维护措施

项目建成后，由重庆澜泉供水有限公司新民分公司负责项目的统一管理维护，保障正常供水。

第五章  项目建设管理

一、项目管理机构

为了加强对本项目建设的管理，重庆澜泉供水有限公司全面负责项目的管理工作。 

二、项目建设管理制度

1. 严格执行项目法人制度
以项目建设单位一重庆澜泉供水有限公司为项目建设第一责任人，并由其组织成立有分管领导、具体实施分公司（部门）负责人等参加的项目建设领导小组，解决项目实施过程中出现的有关问题，负责与相关单位间的协调工作及项目重大事项的决策、投资计划的落实、资金筹措与使用，并对整个项目的质量、 进度、投资负责。 

2.严格执行竣工验收制度

须按国家相关规范进行竣工验收，并只有在项目竣工验收合格后方可投入使用。及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作。 

3.严格执行基本建设财务管理制度

加强项目建设的资金管理，所有工程建设资金均须进入为该工程设立的专户，并严禁挪用。建立严格的财务管理制度，自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的检查和审计，确保所有建设资金都能用在项目建设上。

三、工程安全管理措施

按照工程管理办法，新民分公司定期、不定期地进行质量监管及安全管理，并做好记录。
第六章  主要工程表
	 序号
	类别
	单位
	数量

	1
	围墙的拆除、转运
	m³
	37.72

	2
	ɸ8钢筋
	t
	0.032

	3
	模板及制作
	m³
	0.4

	4
	C25混凝土
	m³
	

	5
	围墙24墙体红砖
	m³
	15.22

	6
	墙体内外搓砂
	㎡
	77.32


注：(1)表中数据仅供估算参考，以实际工程量为准。

第七章  社会效益分析

一、社会风险分析

建设带来的负面影响，施工中对环境带来一定污染，但只要采取积极有效的措施是可以得到妥善解决的。本项目引发社会风险的因素较少，风险程度较低，在实施和运营中，严格执行国家相关的法律法规，减少人为失误，将社会风险降低至最小。 
二、社会影响分析和互适性分析

该项目首先取得了良好的政策环境。该项目的建设符合当地人民利益要求，主要解决群众供水保障和制水厂区安全的问题。同时项目的建设不会对周边环境造成不良影响和破坏。从项目的建设性质进行分析， 项目的建设与当地的技术文化、宗教信仰、民族风俗习惯等不存在矛盾，是相互适应的。同时项目的建设对区域的技术文化具有促进作用。所以，项目并不会出现什么冲突，相互适应能力强。 

三、社会效益结论

该项目符合当地人民利益要求，项目的建设可有效解决群众供水保障问题，保障了当地的饮水安全。对农村供水、推动实施乡村振兴战略建设具有重要示范意义。



