澄溪镇大雷米家丫口供水管道与原石油水厂管道连接工程

实 施 方 案

重庆澜泉水务有限公司
二O二五年九月

为确保澄溪镇、高峰镇、五洞镇、太平镇等乡镇春节期间正常供水，拟实施澄溪镇大雷米家丫口供水管道与原石油水厂管道联通供水。现对项目的建设内容及估算投资分述如下：

第一章 总 论

一、项目概况

(一)项目名称:澄溪镇大雷米家丫口供水管道与原石油水厂管道连接工程

(二)项目性质：改建
(三)项目业主:重庆澜泉水务有限公司

(四)建设地点:垫江县砚台镇、澄溪镇
二、现状

垫江县澄溪镇大雷村高位水池做为澄溪镇、高峰镇、五洞镇、太平镇等主要供水水源，蓄水量2000立方米，上水管为一条直径500毫米的PE管道，而出水管有两条：一条直径426毫米PVC管道、一条直径400毫米PE管道，供需不平衡。
三、必要性和可行性

（一）工程必要性
水，是生命之源，是人们赖以生存的最基本要素，日常生活中“水”也无处不彰显着其重要性，水质的好坏、安全与否都和人们身心健康及对生活品质的追求密切相关。农村饮用水的水质一直是政府关心的民生大事，面对现阶段农村水质出现的各种问题，政府以及相关部门深刻地认识到水质提升的重要性，着力提升农村饮水精细化管理，合理布局，确保饮用水水质显著提升，使农村居民的饮水安全和健康得到有效保证。

1、是促进经济社会发展的必然要求

实施本工程是实现公共服务均等化的重要途径，是保证社会公平、安定、促进经济社会发展的基本条件，是实现全面建成小康社会的历史要求。供水工程建设好坏在一定程度上是衡量该地区经济发展、社会进步的标准之一。

2、是推进实施乡村振兴的需要

实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。
（二）工程技术方案可行性
1、自然条件

（1）交通条件

工程区管网沿线均有乡村道路通达，交通较方便，基本能够满足施工所需要的材料、设备和小型机械设备运输。

（2）材料丰富

本工程所用的粗、细骨料、水泥及钢筋均在垫江县采购。
（3）地质条件

管道及建筑物均坐落在密实土基或基岩上，地质条件良好，施工不会产生大的土石方和引起地质灾害。

（4）电力条件

工程区内农用电网密布，施工用电十分方便，仅在局部缺电的地区，在必要的地方可以架设临时输电线路为施工之用；在不方便架设输电线路的地区可以利用柴油机作为施工动力设备，柴油发电机通常设计有坚固耐造的结构，能够在恶劣环境下长时间稳定运行，其燃料系统也相对简单，故障率较低，因此具有很高的可靠性，运行成本低，能够长时间连续运行，维护成本相对较低。本工程施工选用电选择柴油发电机发电。

（5）用水条件

项目区靠近居民点，生活用水直接使用当地生活用水。施工生产用水根据需要就近在池塘取水。

2、工程技术方案可行性
本工程为管道改建工程，供水范围涉及砚台镇、澄溪镇。本次工程主要为改建管道，保证居民用水。改建配水管网以加压的方式向供区供水，整个项目在技术上是成熟的，是可行的。

（1)保障供水率

本次工程由砚台水厂供水，本次工程实施后，能够解决此次涉及的村社人饮安全问题，同时在工程实施后自来水入户普及率能达到96%。
(2)供水保证率组织机构及配套资金落实情况

建后运行管理单位由重庆澜泉水务有限公司派遣就近现场负责人对各供水点输水管道进行日常管理，有同类型项目的建设和管理经验，组织机构合理可行。

(3)外部环境

当地政府及群众高度呼吁建设此次项目，得到了政府及群众的大力支持。
四、建设内容: 

1.开挖回填DN377毫米（3PE外防8710内防）无缝钢管管沟150米。

2.安装DN377毫米（3PE外防8710内防）无缝钢管150米、DN377无缝焊接弯头6个、DN377-1.6MPA焊接法兰4片、DN400*350无缝焊接异径直接1个、DN400双层管箍1个、D377热缩套30个、DN400表前阀1台、DN350表前阀1台、DN400PVC法兰1片、DN400铁法兰1片、DN400铸铁正三通1个、DN100排空阀1个、DN100自动排气阀1个、600*600*1000闸阀井3座。
3.C25镇墩4立方米。 

主要工程表
	序号
	名称及型号
	单位
	数量
	备注

	1
	D377*7.2mm钢管（外防腐3PE、内防腐8710)
	m
	150
	

	2
	D377无缝焊弯（国标）
	个
	6
	

	3
	D377*1.6Mpa焊接法兰（国标）
	片
	4
	

	4
	D400*350无缝焊接直接头
	个
	1
	

	5
	双层管箍
	个
	1
	

	6
	D377热缩套
	个
	30
	

	6
	DN400表前阀
	台
	1
	

	7
	DN350表前阀
	台
	1
	

	8
	DN400PVC法兰（国标）
	片
	1
	

	9
	DN400铁法兰（国标）
	片
	1
	

	10
	DN400铸铁正三通（国标）
	个
	1
	

	11
	DN100排空阀
	个
	1
	

	12
	DN100自动排气阀
	个
	1
	

	13
	闸阀井600*600*1000
	座
	3
	

	14
	C25镇墩
	m³
	4
	


    主要工程数量表

注：（1）所有压力管道、管件除特殊说明外其余承压等级为1.6Mpa。

表中数据仅供估算参考，以实际工程量为准。
五、项目建设工期
项目建设期为:30日历天。计划开工日期：2025年11月1日，计划完工日期：2025年11月30日。
六、建设施工方案及质量控制
1.在砚台镇砚黄公路李家坪DN400毫米PVC管道开口连接原石油水厂DN377钢管。
2.质量控制及要求：

（1）无缝钢管安装施工

① 钢管制作工艺

1） 制作分节

考虑到现场运输条件，压力钢管以长度6m~12m左右为一个制作单元；

2） 下料

下料采用半自动切割机进行切割。不适合用半自动切割机进行切割的位置，才用手工切割，并用角磨机进行磨光。

3） 坡口制备形式

车间内组装的环焊缝全部为正坡口。现场安装的环焊缝在钢管腰线以上为反坡口，腰线以下为正坡口，以便于安装。

4）管道法兰连接

a）配对法兰规格、型号相同；与设备法兰连接时应按其规格配对；

b）法兰连接时同轴、平行，法兰面垂直于管中心；

c）紧固螺栓规格相同、方向一致、螺栓露出长度为1/2螺栓直径或与螺母齐平；

d）连接阀门时螺母放在阀件侧；

e）水平管法兰最上面两个螺孔保持水平、垂直管法兰靠墙两个螺孔与墙平行。

5） 制作时在钢管腰线以下部位设与钢轨相适应的支腿，便于安装时钢管转运。

②钢管安装

钢管安装流程为：安装设施布置→测量控制点设置→钢管转运→就位→对圆→节间环缝焊接→止水环、止推环组装、法兰连接→转运轨道拆除→局部防腐

在混凝土支墩、卷扬设备设置完成后，开始钢管安装。

钢管在其安装位置定位时，详细核实其里程及高程，检查两钢管对圆情况，确认无误后对钢管进行法兰连接。再进行后续钢管安装。转运轨道随钢管的安装逐段拆除。

③钢管或钢构件防腐防锈处理

采用外防3PE、内防8710进行防腐防锈处理，焊接头处亦用相同材料进行防腐防锈处理。

（3）管槽回填

在管道安装铺设完毕后应尽快回填，回填土中不应含有砾石及其它杂硬物体；对于农田、菜地等部位应先回填保护层，再回填耕植层:管槽回填分二次进行:第一次， 随着管道敷设的同时，用砂土或符合要求的原土回填管道两肋，每次回填厚度10~ 15cm,捣实后再回填第二层，直至回填到管顶以上10cm处；回填时，管道下部与管底的间隙处必须填实；管道接口前后20cm范围内不得回填，以便观察试压时事故情况。第二次，在管道试压合格后大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行。管顶50cm以上部分，可回填原土并夯实；采用机械回填时，要从管道两侧同时回填，机械不得在管道上行驶；在管道整体试压前，管顶以上回填土厚度不应小于0.5m,以防试压时管道系统生推移。 

管道穿越一般公路均采用开槽埋管方式通过，埋管施工完成后，按同等级公路标准恢复。穿越公路除应满足《室外给水规范》(GB500 13-20 06)外，还应符合公路等部门要求。在公路挖沟埋管前，应办理相关手续。

排气阀及排气阀井:在管道隆起处或阀门检查井的下端，设置自动排气阀。用以投产时、平时或检修后排除管内的空气，在产生水锤时可自动进入空气，以免管内形成负压。地下管道的排气阀应安装在排气阀井中。 

（4）管道试压和工程验收

试压:管道安装完毕后须做压力试验，合格后方可回填。 

(1)试压前，管端用管堵或管帽堵严，并加临时支撑，不得用闸阀代替；管道设计中的固定支撑应达到一定强度。 

(2)试压前，试验段内的所有阀门应打开，当管道内有压力时严禁修整管道缺陷和紧动螺栓，检查管道时不得用手锤敲打管壁和接口。 

(3)试压时先排除管内空气灌满清水浸泡24小时。 

(4)对系统缓慢升压至工作压力后，检查管道和接口，如无渗漏再提高到试验压力

管道按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)和《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008进行验收。 

七、项目建设管理
（一）项目管理机构

为了加强对本项目建设的管理，重庆澜泉水务有限公司全面负责项目的管理工作。 

(二)项目建设管理制度

1. 严格执行项目法人制

以项目建设单位一-重庆澜泉水务有限公司为项目建设第一责任人，并由其组织成立有分管领导、具体实施分公司（部门）负责人等参加的项目建设领导小组，解决项目实施过程中出现的有关问题，负责与相关单位间的协调工作及项目重大事项的决策、投资计划的落实、资金筹措与使用，并对整个项目的质量、 进度、投资负责。 

2.严格执行竣工验收制度

须按国家相关规范进行竣工验收，并只有在项目竣工验收合格后方可投入使用。及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作。 

3.严格执行基本建设财务管理制度

加强项目建设的资金管理，所有工程建设资金均须进入为该工程设立的专户，并严禁挪用。建立严格的财务管理制度，自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的检查和审计，确保所有建设资金都能用在项目建设上。

(三)工程安全管理措施

按照工程管理办法，公司安维修部、澄溪分公司定期、不定期的进行质量监管及安全管理，并做好记录。
八、工程总投资及资金性质
本项目总投资143943.71元。运营资金。
九、效益分析

通过澄溪镇大雷米家丫口供水管道与原石油水厂管道联通供水，将大幅提高澄溪镇、五洞镇、高峰镇、太平镇等春节期间的供水保障及信访事件的发生。

该项目符合当地人民利益要求，项目的建设可有效解决群众供水保障问题，保障了当地的饮水安全。对农村供水、推动实施乡村振兴战略建设具有重要的示范意义。
十、管理维护措施

项目建成后，由重庆澜泉水务有限公司澄溪分公司负责项目的统一管理维护，保障正常供水。



