

招标控制价(小写): 346038.1

(大写): 叁拾肆万陆仟零叁拾捌元壹角

其中:安全文明施工费用(小写): 11702.14

(大写): 壹万壹仟柒佰零贰元壹角肆分

招 标 人：_____ 工程造价
 咨 询 人：_____ 咨 询 人：_____
 (单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: {招标人信息\法定代表人} 法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 审 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

第 1 页 共 1 页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：重庆市垫江实验中学学校朝阳校区
主席台钢结构膜棚盖采购工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	10.32	7634.2
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		31171.77
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	28337.97
2.2	附加税	增值税	10	2833.8
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				38805.97

人材机价差表

工程名称：重庆市垫江实验学校朝阳校区主席台钢结构膜棚盖采购工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	56.8627	115	125	10	568.63	
2	000300040	土石方综合工		工日	6.3101	100	109	9	56.79	
3	000300070	钢筋综合工		工日	80.578	120	129	9	725.2	
4	000300080	混凝土综合工		工日	26.6777	115	124	9	240.1	
5	000300160	金属制安综合工		工日	179.2102	120	129	9	1612.89	
6	010000120@1	钢材	Φ60x3	t	0.499	2957.26	3088.5	131.24	65.49	
7	010000120@10	钢材 XC2/3	Φ76*4	t	0.257	2957.26	3796.46	839.2	215.67	
8	010000120@11	钢材 WT1/2/3	Φ140*5	t	0.3791	2957.26	4000	1042.74	395.3	
9	010000120@12	钢材 肋板	6mm	t	0.0668	2957.26	3150.44	193.18	12.9	
10	010000120@13	钢材	Φ60*3	t	0.0055	2957.26	3088.5	131.24	0.72	
11	010000120@14	钢材	Φ32*3	t	0.0123	2957.26	3088.5	131.24	1.61	
12	010000120@15	钢材	Φ180*6	t	0.0667	2957.26	3840.71	883.45	58.93	
13	010000120@2	钢材	Φ76x4	t	0.9472	2957.26	3796.46	839.2	794.89	
14	010000120@3	钢材	Φ114x4	t	0.6642	2957.26	3796.46	839.2	557.4	
15	010000120@4	钢材	Φ140x5	t	3.9776	2957.26	4000	1042.74	4147.6	
16	010000120@5	钢材	Φ159x6	t	0.8089	2957.26	3840.71	883.45	714.62	
17	010000120@6	钢材	Φ219x6	t	4.3578	2957.26	3840.71	883.45	3849.9	
18	010000120@7	钢材	Φ450x12	t	6.048	2957.26	4212.39	1255.13	7591.03	
19	010000120@9	钢材 XC1/4/5	Φ114*4	t	0.3996	2957.26	3796.46	839.2	335.34	
20	010100013@2	钢筋 HPB300 Φ8		t	0.0288	3070.18	2477.88	-592.3	-17.06	
21	010100013@3	钢筋 HRB400 Φ10		t	0.5511	3070.18	2480	-590.18	-325.25	
22	010100013@4	钢筋 HRB400 Φ12		t	0.1607	3070.18	2480	-590.18	-94.84	
23	010100013@5	钢筋 HRB400 Φ20		t	2.1393	3070.18	2451.33	-618.85	-1323.91	
24	010100013@6	钢筋 HRB400 Φ14		t	0.1133	3070.18	2480	-590.18	-66.87	
25	010100013@7	钢筋 HRB400 Φ8		t	0.3852	3070.18	2477.88	-592.3	-228.15	
26	010100315	钢筋 HRB400 Φ20		t	0.0074	2960	2451.33	-508.67	-3.76	

人材机价差表

工程名称：重庆市垫江实验学校朝阳校区主席台钢结构膜棚盖采购工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
27	010100315@2	钢筋 HRB400 Φ20		t	1.3637	2960	2451.33	-508.67	-693.67	
28	010100315@3	钢筋 HRB400 Φ25		t	0.2977	2960	2451.33	-508.67	-151.43	
29	010100315@4	钢筋 HRB400 Φ16		t	0.7746	2960	2451.33	-508.67	-394.02	
30	010100315@5	钢筋 HRB400 Φ12		t	0.2956	2960	2480	-480	-141.89	
31	010500930@1	钢丝绳	Φ16	kg	0.0983	5.6	4.91	-0.69	-0.07	
32	011300020@1	扁钢 8*120	综合	kg	441.696	3.26	4.12	0.86	379.86	
33	012900010@1	钢板 20*700*700	综合	t	0.3392	3210	3115.04	-94.96	-32.21	
34	012900010@10	钢板 10mm	综合	t	0.0128	3210	3097.35	-112.65	-1.44	
35	012900010@2	钢板	12mm	t	0.0907	3210	3115.04	-94.96	-8.61	
36	012900010@3	钢板	10mm	t	0.3754	3210	3097.35	-112.65	-42.29	
37	012900010@4	钢板	24mm	t	0.0509	3210	3115.04	-94.96	-4.83	
38	012900010@5	钢板	16mm	t	0.0279	3210	3115.04	-94.96	-2.65	
39	012900010@6	钢板	8mm	t	0.0501	3210	3150.44	-59.56	-2.98	
40	012900010@7	钢板	20mm	t	0.268	3210	3115.04	-94.96	-25.45	
41	012900010@8	钢板	4mm	t	0.0098	3210	3150.44	-59.56	-0.58	
42	012900010@9	钢板	6mm	t	0.0571	3210	3150.44	-59.56	-3.4	
43	030104300	六角螺栓综合		kg	36.8436	5.4	6.83	1.43	52.69	
44	030113200@1	锚栓(含垫片)	4M16	套	16.32	7.69	5.95	-1.74	-28.4	
45	030113200@3	6M24丝杆		套	73.44	7.69	14.5	6.81	500.13	
46	030113200@4	锚栓(含垫片)	M16*80	套	261.12	7.69	1.92	-5.77	-1506.66	
47	031350820	低合金钢焊条E43系列		kg	209.9156	5.98	7.87	1.89	396.74	
48	130102100	环氧富锌	底漆	kg	19.2912	24.36	21.25	-3.11	-60	
49	292102800@1	螺纹套筒连接件	Φ16	套	30.3	3.42	2.27	-1.15	-34.85	
50	BCCLF1@1	膜结构		m2	377.79	150	135	-15	-5666.85	
51	BCCLF2@1	Φ40轴销		套	4	200	207.35	7.35	29.4	
52	840201140@1	商品砼	C35	m3	1.1915	266.99	455	188.01	224.01	
53	84020114	商品砼 C20		m3	3.9991	266.99	406	139.01	555.91	

人材机价差表

工程名称：重庆市垫江实验中学校朝阳校区主席台钢结构膜棚盖采购工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]