2024年垫江县白家镇合兴村绿尔兰肉兔养殖
产业化建设项目实施方案
一、项目名称及业主单位
（一）项目名称
2024年垫江县白家镇合兴村绿尔兰肉兔养殖产业化建设项目
（二）业主单位
垫江县白家镇合兴村股份经济合作联合社。
二、建设地点及规模
（一）建设地点
垫江县白家镇合兴村8组
（二）建设规模
引进2340只伊拉配套系种兔群，完善其养殖配套设备及基础设施，绿尔兰肉兔标准化养殖基地建设。
三、建设内容
1、购置、安装266组现代欧式16位热镀锌繁育一体兔笼，含自动饮水、自动（手动）加料系统。
2、购置、安装14套纵向干湿分离清粪传送带，3套横向清粪传送带及1套粪便提升机。
3、建设场内混凝土道路0.2千米，标号C25，厚度15cm，宽度3米。
4、采购伊拉配套系种兔2340只。
四、建设进度
建设周期：8个月，即2024年 11月至2025年6月。
实施计划：
2024年11月15日前，完成项目方案编制；
2025年4月30日前，完成主要设施建设、采购及安装；
2025年5月30日前，完成项目初步验收；
2025年6月30日前，完成项目整体建设和终验。
五、资金投入概算
（一）项目总投资及资金来源
该项目预算总投资100万元，资金来源全部为衔接资金。
（二）衔接资金具体用途和投资标准（100万元）
1、本项目的设计、招标代理、监理、审计等咨询服务费用，投资5万元。
2、购置、安装现代欧式16位热镀锌繁育一体兔笼共266组，带自动饮水、自动（手动）加料系统。单价为1650元/组（含运输费及安装调试费），投资43.89万元。
3、购置、安装14套纵向干湿分离清粪传送带，3套横向清粪传送带及1套粪便提升机。投资19.565万元，明细如下：
①、纵向干湿分离清粪传送带（长度约38米）12套，单价为1万元/套（含运输费及安装调试费）；纵向干湿分离清粪传送带（长度约16米）2套，单价为0.75万元/套（含运输费及安装调试费），投资13.5万元。
②、横向清粪传送带3套，（长度约18米），单价为1.65万元/套（含运输费及安装调试费），投资4.95万元。
③、粪便提升机1套，单价为1.115万元/套（含运输费及安装调试费），投资1.115万元。
4、建设场内混凝土道路0.2千米，标号C25，厚度15cm，宽度3米。施工综合单价为24.75万元/千米，投资4.95万元。
5、采购伊拉配套系种兔2340只，投资26.595万元。
六、绩效目标
（一）社会效益。扩大肉兔养殖规模，增加农户收入，壮大集体经济组织，解决部分剩余劳动力就业问题，其中收益脱贫户及监测对象户≥150人。年发放务工收入约16.9万元。
（二）经济效益。
1、绿尔兰肉兔标准化养殖基地建设项目建成后，年存栏种兔增加2340只，年出栏商品肉兔量将增加约6万只，年产值增加约300万元。 
2、本项目投产后，重庆市绿尔兰生态观光农业开发有限公司使用项目实施内容期间，向垫江县白家镇合兴村股份经济合作联合社每年固定分红3.45万元。
3、提供就近务工4人，就近解决10人以上季节性务工。
（三）生态效益。项目建设实施后兔粪用于种植业还田、有效建设化肥使用量，提高土壤产出率、改善土壤墒情，提升农业生产效益。
七、资产权属
项目实施后所形成的固定资产纳入垫江县白家镇合兴村股份经济合作联合社资产登记管理。同时，按照要求做好项目资产的确权、移交及后续管理。项目建成后，由重庆市绿尔兰生态观光农业开发有限公司进行统一市场化经营，尊重企业的经营自主权，垫江县白家镇合兴村股份经济合作联合社不参与企业经营决策及管理，只按相关规定参与分红。
八、保障措施
（一）组织保障。加强对项目的管理，成立项目实施工作领导小组，组长：汪继强，副组长：冷小舟、谭小康，成员：高权、王娟、蒲盛珍、蒲胜兵，负责项目建设进度、监管督导，强化项目资金管理，注重项目实效性、规范性。
（二）措施保障。与项目建设单位签订项目建设合同，明确目标任务，确保工程建设进度；落实项目属地管理、行业管理责任，明确专人，强化项目管理。
[bookmark: _GoBack]（三）强化监督。项目工作领导小组加强检查、督促、验收。接受财政及相关部门的监督、审查、审计，确保项目资金专款专用，项目建设落地见效。
