2026年沙河水厂维修养护工程-麻柳村
实施方案

为解决杠家镇麻柳村2、5、6、7社57户256人的饮水安全问题，需实施管网延伸工程等进行解决。现将项目的建设内容及估算投资分述如下：
一、项目概况
(一)项目名称:沙河水厂维修养护工程-麻柳村
(二)项目性质：新建
(三)项目业主:重庆澜泉水务有限公司
(四)建设地点:垫江县杠家镇麻柳村
二、现状
垫江县杠家镇麻柳村2、5、6、7社地处高台区域，涉及57户共256名居民长期以来生活用水主要依靠山泉水。该水源在丰水期尚能满足基本需求，然而每逢干旱季节水量便急剧减少，无法保障稳定供应；而在暴雨季节，山泉水则会出现浑浊现象，导致无法正常使用，当地群众对此反映十分强烈。
三、必要性和可行性
（一）工程必要性
水，是生命之源，是人们赖以生存的最基本要素，日常生活中“水”也无处不彰显着其重要性，水质的好坏、安全与否都和人们身心健康及对生活品质的追求密切相关。农村饮用水的水质一直是政府关心的民生大事，面对现阶段农村水质出现的各种问题，政府以及相关部门深刻地认识到水质提升的重要性，着力提升农村饮水精细化管理，合理布局，确保饮用水水质显著提升，使农村居民的饮水安全和健康得到有效保证。
[bookmark: _Toc12216]1、是促进经济社会发展的必然要求
实施本工程是实现公共服务均等化的重要途径，是保证社会公平、安定、促进经济社会发展的基本条件，是实现全面建成小康社会的历史要求。供水工程建设好坏在一定程度上是衡量该地区经济发展、社会进步的标准之一。
[bookmark: _Toc23699]2、是推进实施乡村振兴的需要
实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。该行动计划明确了总的指导思想，明确了2020年、2035年、2050年目标任务和基本原则，提出了实施城乡融合发展行动、实施共同富裕行动、实施质量兴农行动、实施乡村绿色发展行动、实施乡村文化兴盛行动、实施乡村善治行动、实施以深化脱贫攻坚为重点的农村民生保障和改善行动等7大行动计划的项目清单，要求加强农村水利建设，实施重点水源建设工程；实施农村居民饮水巩固提升工程，以新建集中式供水工程、管网延伸工程、水质净化与消毒设备配套工程及信息化工程建设为重点，健全农村饮用水网络，保障老百姓饮水安全、用水方便。
[bookmark: _Toc13755]3、是解决当地农民饮水的急切需要
[bookmark: _Toc23629][bookmark: _Toc14029]随着当地农民生活水平的提高，对饮用水的需求量也越来越大，特别是夏季和冬季供水高峰期，各村既有的供水管道管径偏小，且水头损失过大，已无法满足各村的供水需求。对照水利部、卫健委制定的《农村饮用水安全卫生评价指标体系》，解决农村饮水安全问题，形势紧迫，刻不容缓。
（二）工程技术方案可行性
[bookmark: _Toc356395456][bookmark: _Toc353739743][bookmark: _Toc356565676][bookmark: _Toc353739151][bookmark: _Toc175477384][bookmark: _Toc357967955][bookmark: _Toc356463004]1、自然条件
（1）交通条件
工程区管网沿线均有乡村道路通达，交通较方便，基本能够满足施工所需要的材料、设备和小型机械设备运输。
（2）材料丰富
本工程所用的粗、细骨料、水泥及钢筋均在垫江县采购。
（3）地质条件
管道及建筑物均坐落在密实土基或基岩上，地质条件良好，施工不会产生大的土石方和引起地质灾害。
（4）电力条件
工程区内农用电网密布，施工用电十分方便，仅在局部缺电的地区，在必要的地方可以架设临时输电线路为施工之用；在不方便架设输电线路的地区可以利用柴油机作为施工动力设备，柴油发电机通常设计有坚固耐造的结构，能够在恶劣环境下长时间稳定运行，其燃料系统也相对简单，故障率较低，因此具有很高的可靠性，运行成本低，能够长时间连续运行，维护成本相对较低。本工程施工选用电选择柴油发电机发电。
（5）用水条件
项目区靠近居民点，生活用水直接使用当地生活用水。施工生产用水根据需要就近在池塘取水。
2、工程技术方案可行性
本次工程主要为新建管道，旨在保障居民用水需求。新建配水管网采用泵加压至蓄水池的供水方式，向供区提供稳定水源。从技术角度来看，整个项目方案成熟可行。
[bookmark: _Toc393913935]（1)保障供水
杠家镇麻柳村供水水源是沙河水厂，在麻柳村DN90mm管道上开三通延伸DN63管道加压至蓄水池后再输送至麻柳村用户，整条管线供水人口共400人（含此次管道延伸后人口）左右；本次工程实施后，能够保障此次涉及的村社人饮。
(2)供水保障组织机构及配套资金筹措情况
建后运行管理单位由重庆澜泉水务有限公司派遣就近现场负责人对各供水点输水管道进行日常管理，有同类型项目的建设和管理经验，组织机构合理可行。
资金来源及筹措：2026年农村饮水工程维修养护项目中央水利发展资金与业主自筹。

(3)外部环境
当地政府及群众高度呼吁建设此次项目，得到了政府及群众的大力支持。
四、主要建设内容: 
1.泵房1座：3.3米*2.48米*3.65米；
2.加压泵2台：（Q:2.8m3/h  H:140m P:2.2kw(380V)，含控制柜，变频器、远传控制等配件；
3.蓄水池1座：20m³
[bookmark: _Hlk170641076]4.开挖回填DN63-32毫米管沟8960米，其中：DN63PE管沟4140米；DN50PE管沟3060米；DN32PE管沟1760米；
5.安装DN63-32毫米PE管8960米，其中：PE63*2.0Mpa管540米；PE63*2.0Mpa管3600米；PE50*1.6Mpa管3060米；PE32*1.6Mpa管1760米；
3.C25砼路面修复150平方米；
4.安装界桩110根；
5.闸阀井共计35座，其中DN400*400*800闸阀井34座，DN600*600*800闸阀井1座。
    主要工程数量表详见附表
五、项目建设工期
建设工期为:150日历天。计划开工日期：2026年3月，计划完工日期：2026年7月。具体以发包方下达的开工通知或合同约定中写明的开工日期起算，至承包人按约定在投标函中承诺的完成合同工程所需期限为止。实际完工日期以验收合格的完工验收表中写明的日期为准。
六、建设施工方案及质量控制
1.麻柳村原村办公室PE90水管搭头处修建泵房一座及其附属设施设备。
2.麻柳村号博梁子修20方建蓄水池一座及其附属设施。
[bookmark: _Hlk170646505]3.麻柳村原村办公室至号博梁子蓄水池DN63mm管3600米及其附属设施；
4.号博梁子蓄水池至羊豆湾及唐家岩DN63mm管道540米，DN50管道3060米，DN32管道1250米及其附属设施。
5.龙滩水库末至唐家岩DN32管道510米。
6.要求：
(1)管材管件及敷设
本工程管材为PE100级给水管，管材管件检测应符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统第 2部分：管材》(GB/T13663.2-2018)，《给水用聚乙烯（PE）管道系统第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的相关规定执行。
PE管敷设：
聚乙烯(PE)管道按照行业标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》GB/T13663-20 18要求施工。 
覆土厚度:不应小于0.70m。
PE管道的连接方式:dn(公称外径)≤63mm时，采用热熔承插连接或电熔连接； dn≥75mm时，采用热熔对接或电熔连接；与金属管及管路附件的连接，采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 
(2)管槽回填
在管道安装铺设完毕后应尽快回填，回填土中不应含有砾石及其它杂硬物体；对于农田、菜地等部位应先回填保护层，再回填耕植层:管槽回填分二次进行:第一次， 随着管道敷设的同时，用砂土或符合要求的原土回填管道两肋，每次回填厚度10~ 15cm,捣实后再回填第二层，直至回填到管顶以上10cm处；回填时，管道下部与管底的间隙处必须填实；管道接口前后20cm范围内不得回填，以便观察试压时事故情况。第二次，在管道试压合格后大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行。管顶50cm以上部分，可回填原土并夯实；采用机械回填时，要从管道两侧同时回填，机械不得在管道上行驶；在管道整体试压前，管顶以上回填土厚度不应小于0.5m,以防试压时管道系统生推移。 
管道穿越一般公路均采用开槽埋管方式通过，埋管施工完成后，按同等级公路标准恢复。穿越公路除应满足《室外给水规范》(GB500 13-20 06)外，还应符合公路等部门要求。在公路挖沟埋管前，应办理相关手续。
排气阀及排气阀井:在管道隆起处或阀门检查井的下端，设置自动排气阀。用以投产时、平时或检修后排除管内的空气，在产生水锤时可自动进入空气，以免管内形成负压。地下管道的排气阀应安装在排气阀井中。 
(3)管道试压和工程验收
试压:管道安装完毕后须做压力试验，合格后方可回填。 
试压前，管端应敞开事先用管堵或管帽堵严，并加临时支撑，不得用闸阀代替；管道设计中的固定支撑应达到一定强度。 
试压前，试验段内的所有阀门应打开，当管道内有压力时严禁修整管道缺陷和紧动螺栓，检查管道时不得用手锤敲打管壁和接口。 
试压时先排除管内空气灌满清水浸泡24小时。 
对系统缓慢升压至工作压力后，检查管道和接口，如无渗漏再提高到试验压力
管道按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)和《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008进行验收。
（4）泵房建设要求泵房选址应符合工程总体布局，选择地势较高、地质条件良好、交通便利且靠近水源或蓄水池的位置，确保施工及后期维护便捷。泵房基础需进行夯实处理，采用C20混凝土浇筑，基础厚度不小于200mm，地基承载力应满足设计要求，必要时可进行换填或加固处理。泵房主体采用砖混结构，墙体采用MU10烧结普通砖，M7.5水泥砂浆砌筑，墙体厚度不小于240mm，墙面内外均采用1:2.5水泥砂浆抹面，厚度为20mm，表面平整光滑。屋顶采用现浇钢筋混凝土板，板厚不小于100mm，配置Φ8@150双层双向钢筋，混凝土强度等级为C25，屋面设置防水卷材，防水等级不低于Ⅲ级，檐口做滴水处理。泵房内地面采用C20混凝土浇筑，厚度不小于100mm，表面压光，向排水口方向设置不小于2%的坡度，排水口连接至室外排水系统。泵房设置一扇0.9m×1.2m的防盗保温门，窗户采用塑钢窗，安装防盗护栏，窗户尺寸根据采光需求确定，一般为1.2m×1.5m。泵房内安装照明灯具和电源插座，满足设备运行及维护照明需求，电线采用穿管暗敷，选用符合国家标准的铜芯电缆。泵组安装应牢固平稳，与基础之间设置减震垫，进出水管路应设置阀门、压力表及止回阀，管路连接紧密，无渗漏。泵房内设置通风设施，可采用轴流风机，保证室内空气流通，防止潮湿。同时，泵房应配备必要的消防器材，如干粉灭火器等，并在醒目位置设置安全警示标识。
（5）加压泵要求加压泵应选用高效、节能、噪音低的立式多级离心泵，其流量、扬程等参数需满足本工程供水需求，具体型号根据管网水力计算确定。泵体材质应具有良好的耐腐蚀性和耐磨性，以适应水质条件并延长使用寿命。电机应采用三相异步电动机，防护等级不低于IP54，绝缘等级为F级，确保运行安全可靠。泵组应配备完善的自动控制装置，包括压力传感器、液位控制器等，实现无人值守的自动启停、压力恒定及故障报警功能，当管网压力低于设定值时能自动启动，高于设定值时自动停止，同时具备过载、过热、缺相、短路等保护功能。泵组基础应采用混凝土浇筑，尺寸应根据泵的安装要求确定，确保稳固，并在泵与基础之间设置橡胶减震垫，以减少振动和噪音。加压泵的进、出口管道上应分别安装闸阀、Y型过滤器、止回阀和压力表，其中过滤器应便于拆卸清洗，止回阀应能有效防止水锤现象对泵体及管路造成损坏。泵组运行时的噪音应控制在国家规定的工业场所噪音限值范围内，确保泵房及周边环境不受噪音污染。
（6）蓄水池要求蓄水池应选址在地势较高、地质条件稳定、交通便利且便于管理的区域，以确保供水压力和工程安全。池体采用C25混凝土浇筑，抗渗等级不低于P6，内壁需进行抹面处理并涂刷无毒饮用水专用防腐涂料，防止水质污染。蓄水池顶部设置混凝土盖板，并预留检修孔和通气孔，检修孔应配备密封性能良好的盖板，通气孔需安装防虫、防尘网罩。池底向排水口方向设置不小于0.5%的坡度，确保池内无积水。进水口、出水口、溢流口、排空口等管道接口应设置在池壁适当位置，其中进水口应安装控制阀门，出水口处需设置滤网，溢流口应高于池内设计水位20厘米，并接入排水系统，排空口应位于池底最低处，便于清洗和维修时排空池水。蓄水池周边应设置防护围栏，高度不低于1.2米，围栏间距不大于15厘米，确保人畜安全。同时，蓄水池应配备必要的水位观测装置，如水位计或液位传感器，以便实时监控池内水位变化，保障供水系统的稳定运行。 
七、项目建设管理
（一）项目管理机构
为了加强对本项目建设的管理，重庆澜泉水务有限公司全面负责项目的管理工作。 
（二）项目建设管理制度
1. 严格执行项目法人制
以项目建设单位一-重庆澜泉水务有限公司为项目建设第一责任人，并由其组织成立有分管领导、具体实施分公司（部门）负责人等参加的项目建设领导小组，解决项目实施过程中出现的有关问题，负责与相关单位间的协调工作及项目重大事项的决策、投资计划的落实、资金筹措与使用，并对整个项目的质量、 进度、投资负责。 
2.严格执行竣工验收制度
须按国家相关规范进行竣工验收，并只有在项目竣工验收合格后方可投入使用。及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作。 
3.严格执行基本建设财务管理制度
加强项目建设的资金管理，所有工程建设资金均须进入为该工程设立的专户，并严禁挪用。建立严格的财务管理制度，自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的检查和审计，确保所有建设资金都能用在项目建设上。
(三)工程安全管理措施
按照工程管理办法，公司安维修部、杠家分公司定期、不定期的进行质量监管及安全管理，并做好记录。
八、工程总投资及资金筹措
本项目总投资54万元，其中：中央水利发展资金36万元，业主自筹18万元。
九、效益分析
工程建成后可解决垫江县杠家镇麻柳村2、5、6、7社57户共256人的饮水问题。其中：五类人员6户17人，同时让群众饮上清洁、卫生、安全可靠的自来水，从而保障群众的身体健康，减少疾病的发生。
[bookmark: _GoBack]该项目符合当地人民利益要求，项目的建设可有效解决群众供水保障问题，保障了当地的饮水安全。对农村供水、推动实施乡村振兴战略建设具有重要的示范意义。
十、管理维护措施
项目建成后，由重庆澜泉水务有限公司杠家分公司负责项目的统一管理维护，保障正常供水。
十一、加压泵房及高位水池见附件






主要工程数量表详见附表
沙河水厂维修养护工程-麻柳村清单表
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	建筑工程预算表

	
	

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	备注

	
	第一部分 建筑工程
	
	
	

	一
	提水泵站
	
	
	

	1
	场地平整
	m²
	24.34 
	

	2
	土方基槽人工开挖（土石比
7:3）
	m³
	11.92 
	

	3
	石方基槽人工开挖（土石比
7:3）
	m³
	5.11 
	

	4
	C20条形基础
	m³
	6.92 
	

	5
	C25地圈梁
	m³
	1.42 
	

	6
	室外散水C20
	m²
	14.37 
	

	7
	室外散水沟C20
	m³
	3.48 
	

	8
	室内散水沟C20
	m³
	0.75 
	

	9
	C20砼基座
	m³
	0.22 
	

	10
	C25圈梁
	m³
	0.67 
	

	11
	实心砖墙（外墙）240*115*53
	m³
	7.07 
	

	12
	C25钢筋混凝土顶板
	m³
	2.62 
	

	13
	C20混凝土楼地面（厚度
100mm)
	m³
	2.57 
	

	14
	瓦屋面(按图施工）
	m²
	16.88 
	

	15
	C25地圈梁
	m³
	1.42 
	

	16
	白色外墙漆（含水泥砂浆抹灰）
	m²
	30.06 
	

	17
	防盗门（900*2100mm)
	m²
	1.89 
	

	18
	塑钢窗（含防盗格栅安装）
1000*1000mm
	m²
	1.00 
	

	19
	现浇构件钢筋  Φ10mm以内
	t
	0.34 
	

	20
	脚手架
	m²
	8.42 
	

	二
	蓄水池
	
	
	

	1
	基坑土方机械开挖（土石比
7:3）
	m³
	9.16 
	

	2
	基坑石方机械开挖（土石比
7:3）
	m³
	3.92 
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	主表3
	
	
	
	

	建筑工程预算表

	
	

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	备注

	3
	C15砼垫层10cm
	m³
	1.35 
	

	4
	C25砼池底
	m³
	2.52 
	

	5
	C25砼池壁
	m³
	10.20 
	

	6
	C25砼盖板
	m³
	0.74 
	

	7
	1:2防渗水泥砂浆抹面
	m²
	42.50 
	

	8
	240砖墙
	m³
	1.99 
	

	9
	进人孔
	个
	1.00 
	

	10
	现浇构件钢筋（综合）
	t
	0.83 
	

	11
	爬梯
	kg
	53.28 
	

	12
	二次搬运
	项
	1.00 
	

	三
	管网
	
	
	

	1
	沟槽土方开挖（按土石比7:3、
人机比3:7考虑）
	m³
	2508.80 
	

	2
	沟槽石方开挖（按土石比7:3、
人机比3:7考虑）
	m³
	1075.20 
	

	3
	沟槽土石方回填
	m³
	3584.00 
	

	4
	C25砼路面修复（厚0.2m）
	m²
	150.00 
	

	5
	砖砌表墙（3块水表墙*4、6块
水表墙*7、11块水表墙*1）
	m³
	3.55 
	

	6
	闸室井（含开挖、C20砼底板、
M7.5砖砌井墙及内墙抹灰和
400*400*800mm井盖）
	座
	34.00 
	

	7
	闸室井（含开挖、C20砼底板、
M7.5砖砌井墙及内墙抹灰和
600*600*800mm井盖）
	座
	1.00 
	

	8
	复合材料标志桩（
120*120*1200）mm成品
	个
	110.00 
	

	主表4
	
	
	
	

	设备及安装工程预算表

	
	

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	第二部分 机电设备及安装工程
	
	
	

	1
	加压泵（Q:2.8m³/h  H:140m 
P:2.2kw(380V)
	台
	2
	

	2
	控制柜（专用变频器。自动启
停、干水保护）
	台
	1
	

	3
	数据远传
	套
	1
	

	4
	给排水工程系统调试
	系统
	1
	

	5
	传感器
	个
	1
	

	6
	恒压罐
	台
	1
	

	7
	电接点压力表
	台
	1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	金属结构设备及安装工程预算表

	
	

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	第三部分 金属结构设备及安装
工程
	
	
	

	一
	蓄水池
	
	
	

	1
	PVC通风管DN50
	m
	2
	

	2
	排污管Φ100镀锌管
	m
	10
	

	3
	溢流管Φ50镀锌管
	m
	10
	

	4
	进水管Φ50镀锌管
	m
	10
	

	5
	出水管Φ50镀锌管
	m
	10
	

	6
	PVC排污管DN90
	m
	150
	

	7
	DN100闸阀
	台
	1
	

	8
	50铁法兰
	片
	2
	

	9
	DN50加密阀(法兰)
	台
	2
	

	二
	泵的安装
	
	
	

	1
	过滤器（DN50)
	个
	1
	

	2
	DN50闸阀（法兰）
	个
	4
	

	3
	DN50止闸阀（法兰）
	个
	2
	

	4
	DN50水表
	个
	1
	

	5
	DN50橡胶伸缩节
	个
	4
	

	6
	304不锈钢钢管DN50
	m
	3.8
	

	三
	管网及管件
	
	
	

	1
	DN63mm（1.6MPa）PE管
	m
	540
	

	2
	DN63mm（2.0MPa）PE管
	m
	3600
	

	3
	DN50mm（1.6MPa）PE管
	m
	3060
	

	4
	DN32mm（1.6MPa）PE管
	m
	1760
	

	5
	2m²电缆线
	m
	260
	

	6
	DN50加密阀(法兰2.0MPa)
	个
	3
	

	7
	DN40加密阀
	个
	11
	

	8
	DN25加密阀
	个
	16
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	金属结构设备及安装工程预算表

	
	

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	9
	DN40自动排气阀
	个
	6
	

	10
	DN40排污阀
	个
	5
	

	11
	DN50单向止回阀
	个
	1
	

	12
	DN50自动排气阀
	个
	3
	

	13
	DN80伸缩节
	个
	4
	

	14
	DN90三通
	个
	3
	

	15
	DN63三通
	个
	3
	

	16
	DN50三通
	个
	12
	

	17
	DN50*32三通
	个
	15
	

	18
	DN32三通
	个
	15
	

	19
	DN63*50三通
	个
	10
	

	20
	DN63*32三通
	个
	10
	

	21
	外丝直头DN63
	个
	8
	

	22
	外丝直头DN50
	个
	40
	

	23
	外丝直头DN32
	个
	30
	

	24
	内丝直接DN32
	个
	12
	

	25
	直接头DN90*63
	个
	1
	

	26
	直接头DN50
	个
	40
	

	27
	直接头DN32
	个
	20
	

	28
	直接头DN63*50
	个
	4
	

	29
	直接头DN50*32
	个
	10
	

	30
	PE90法兰
	套
	6
	

	31
	PE63法兰
	套
	6
	

	32
	DN90弯头
	个
	6
	

	33
	DN63弯头
	个
	20
	

	34
	DN50弯头
	个
	50
	

	35
	DN32弯头
	个
	100
	

	36
	DN50钢垫
	片
	10
	

	37
	14*80螺丝
	套
	40
	

	38
	远传压力仪表
	台
	2
	

	39
	不锈钢分水器（
DN25*15*180*3)
	个
	4
	

	40
	不锈钢分水器（
DN25*15*180*6)
	个
	7
	

	41
	不锈钢分水器（
DN25*15*180*5)
	个
	1
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杠家镇麻柳村管网延伸工程管网示意图
	    蓄水池

号博梁子
DN50mm管3060米

                        DN32mm管1250米
DN63mm管540米

                                                 羊豆湾

唐家岩
DN32mm管510米
DN63mm管3600米



                                         
                                           龙滩水库

泵房

麻柳村原村办公室




